

Principales proyectos de Departamento de TI en el 2019

A continuación, detallamos los principales proyectos ejecutados por TI en este 2019. Para efectos de espacio, se indican solamente los principales. En el sitio de Intranet de TI se puede observar la tabla con todos los proyectos ejecutados.

Eje estratégico de TI	Proyecto	Estatus
Académico	Actualización y renovación del Campus Virtual.	Completado
Académico	Sistema de videovigilancia antifraude académico.	Completado
Académico	Implementación de plataforma <i>Respondus</i> para antiplagio académico en exámenes en Campus Virtual.	Completado
Eficiencia y continuidad operativa	Implementación del sistema de Facturación Electrónica.	Completado
Eficiencia y continuidad operativa	Integración de cargos, pagos y descuentos para programas de grado.	Completado
Eficiencia y continuidad operativa	Sistema " <i>Split invoice</i> " para separar cargos personales y de empresas.	Completado
Eficiencia y continuidad operativa	Renovación del <i>core</i> y dispositivos de servicio y de seguridad de la red de datos de INCAE por riesgo operativo.	Completado
Eficiencia y continuidad operativa	Plan de sensibilización y alineamiento en gestión de proyectos, mejores prácticas de gobernanza corporativa y de TI, prácticas y herramientas de agilidad y facilitación de sesiones de trabajo grupal.	Completado lo planeado para 2019. Se espera poder continuarlo en 2020.
Eficiencia y continuidad operativa	Consolidación de Bases de Datos históricas en Salesforce.	En proceso (se estima finalizar una parte este mes de diciembre y otra en enero de 2020)
Generación de ingresos y branding del Instituto	Consultoría en arquitectura y modelo de datos, procesos y herramientas de Marketing Digital y CRM.	Completado lo planeado para 2019.
Generación de ingresos y branding del Instituto	Creación de un motor de micrositios Web en Drupal para Comunicación y Marca.	Completado
Generación de ingresos y branding del Instituto	Renovación de la imagen del portal de INCAE con base en el	Completado

Eje estratégico de TI	Proyecto	Estatus
	manual de estilo Web aprobado a inicios del 2019.	
Generación de ingresos y branding del Instituto	Migración del sitio Web Corporativo de INCAE (Acercade, Historia, Catálogo de Cursos de Registros Académicos, etc.) a la plataforma Drupal.	Completado
Generación de ingresos y branding del Instituto	Creación de página Web de Transparencia de Información para cumplimiento de requerimiento de acreditadoras.	Completado
Generación de ingresos y branding del Instituto	Migración del Blog de Comunicación organizacional “Somos INCAE” a la plataforma de Drupal.	Completado
Generación de ingresos y branding del Instituto	Migración del sitio Web de Biblioteca a la plataforma Drupal.	En proceso (estimado para febrero 2020)
Generación de ingresos y branding del Instituto	Migración del sitio Web del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer a la plataforma Drupal.	En proceso (estimado para febrero 2020)
Proyectos colaborativos de renovación de planta física en conjunto con el área de Infraestructura (CWKG y CFDS)	Remodelaciones varias (Casas Ejecutivas 141 y 142 CWKG, Casa 34 CWKG, Oficinas de CLACDS en el 5to piso del SS, ala norte del primer piso del Edificio Admin. CWKG, sala de reuniones del Edificio Admin. de CFDS, etc.)	Completado (en proceso edificio Admin. de CWKG)